



**Yayasan Tambuhak Sinta**

## **LAPORAN TRIWULAN III**

# **MENINGKATKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS**



**April – Juni 2013**





## Pendahuluan

Pada tri-wulan yang lalu fokus utama kegiatan pemerintah dan proyek ini adalah musrenbang di tingkat desa sampai dengan kabupaten. Di tenggat waktu April-Juni 2013, kegiatan ini memiliki hasil cukup menggembirakan. Yang pertama, yaitu hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi proyek semester I di tahun kedua ini. Yang kedua, adalah tingginya komitmen Dinas Kesehatan untuk mendukung usulan masyarakat tahun 2012-2013 meskipun ada keterbatasan dana.

April 2013

Pada Bulan April, kegiatan utama yang dijalankan meliputi kegiatan penguatan kapasitas baik untuk mitra di SKPD maupun untuk internal YTS: (1). Pelatihan perencanaan strategis untuk 20 SKPD; (2). Koordinator Proyek Governance menjadi peserta Konferensi Human Centered Development (HCD) mendampingi Kabupaten Gunung Mas di Palangkaraya; (3). Pelatihan Penggunaan Media Visualisasi Partisipatif (VIPP) untuk seluruh staf YTS.

Berikut salah satu pernyataan dari salah seorang peserta Pelatihan Perencanaan Strategis:



*“ Saya telah mendapatkan pelatihan serupa di Batam, tetapi saya mendapatkan pemahaman lebih baik dari Pak Nandang sebagai pelatih. Saran saya pelatihan ini seharusnya ditambah harinya dari 2 hari menjadi 3 hari karena ini sangat berguna.”*

Ibu Hera, Staf Kecamatan Kuala Kurun

Tingkat kehadiran dalam kegiatan pelatihan SKPD cukup tinggi (24 orang dari 25 target peserta) dan penerapan pengetahuan baru cukup menggembirakan. Di tingkat SKPD; pengetahuan staf YTS tentang VIPP telah dibagikan pada tim penyusunan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

## Mei 2013

Pada Bulan Mei, Proyek Governance memfasilitasi pelatihan penggunaan VIPP dan analisa stakeholders bagi tim penyusun renstra Dinas Kesehatan. Kegiatan ini dibiayai oleh Dinas Kesehatan dan YTS berkontribusi di alat pelatihan dan pelatihnya saja. Pelatihan ini berlangsung selama 1 hari dan diikuti oleh 9 peserta. Kegiatan lain yang cukup menyita waktu untuk persiapan dan koordinasi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi semester I dari proyek ini untuk tahun kedua.



*“Saya senang mengikuti pelatihan ini. Materinya baru dan bisa bermanfaat untuk penyusunan resntra baru nanti.”*

Ibu Marthinie, S.Farm.



*“... .. kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat khususnya anak-anak rendah, karena salah satu penyebabnya adalah pola ekonomi yang berpindah-pindah dan jauh dari desa. YTS telah melakukan langkah tepat dengan menjalankan program ekonomi dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa untuk tata kelola yang lebih baik”.*

Ir. Kamiar – Sekda Pemerintah Kab. Gumas

## Juni 2013

Pada Bulan Juni, Kami fokus pada pendampingan teknis Dinas Kesehatan untuk persiapan penyusunan rancangan renstra yang baru. Selain itu, Koordinator Proyek juga melakukan penelusuran realisasi di APBD 2013 atas usulan-usulan tahun 2012 dari 6 desa uji coba. Pada perayaan ulang tahun Kabupaten Gunung Mas yang ke-11, Proyek Governance mendapat kesempatan untuk bisa memberikan penghargaan pada desa yang dianggap terbaik menjalankan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi proyek ini. Penilaian berdasarkan laporan kemajuan proyek dari pengelola proyek (YTS) dan SKPD-SKPD yang menjadi mitra langsung proyek ini.

Pelaksanaan pendampingan di Dinas Kesehatan berhasil baik dan juga membawa nilai tambah dengan disetujuinya beberapa kegiatan berskala kecil untuk 6 desa uji coba dari Dinas Kesehatan melalui skema revisi anggaran. Sementara untuk Dinas Pendidikan juga hasilnya cukup memuaskan karena proses tender sudah berjalan dan akan masuk pada proses berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk realisasi proyek/kegiatan yang dibiayai APBD.

Sementara untuk kegiatan pemberian penghargaan kepada Desa Tumbang Tajungan sebagai desa terbaik dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didukung Proyek Governance tidak terjadi karena desa tersebut perwakilannya tidak ada yang hadir. Penghargaan berupa dukungan alat bermain edukatif untuk kelompok bermain anak dari Pemda Gumas dan dukungan untuk operasional kelompok bermain tersebut dari YTS tetap akan diserahkan oleh Program Officer YTS untuk Kecamatan Kahayan Hulu Utara.



## Kegiatan dan Keluaran

Pada triwulan ini, Proyek Governance melaksanakan empat (4) kegiatan untuk meningkatkan kapasitas staf pemerintah serta tim YTS. Selain itu ada kegiatan konferensi Human Centered Development (HCD) yang salah satu sponsornya adalah Ford Fondation dan Kabupaten Gunung Mas menjadi salah satu pesertanya.

### Pelatihan Perencanaan Strategis untuk 20 SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3-4 April 2013 di Aula Bappeda. Pada hari pertama peserta hadir 100% (30 orang) dan pada hari kedua hanya sekitar 80% (25 orang) karena ada kegiatan Forum Gabungan SKPD di provinsi.



*Fasilitator membahas hasil presentasi bersama peserta lainnya*



*Diskusi kelompok*

### Keluaran:

- Peserta memahami cara menyusun renstra yang baik dengan berpedoman pada Permendagri 54 tahun 2010 dan aturan lain yang terkait.
- Peserta mendapat tambahan pengetahuan tentang teknik menyusun resntra yang baik berdasarkan pengalaman praktis pelatih.



## Konferensi Internasional Human Centered Development di Palangkaraya


Kabupaten Gunung Mas menjadi satu-satunya Kabupaten di Kalimantan Tengah yang diundang menjadi peserta dalam konferensi ini. Kegiatan ini dihadiri Bapak Isaskar, ASDA I Gumas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali suatu alternatif arah pembangunan bagi Provinsi Kalimantan Tengah, suatu konsep yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan daripada hanya fokus pada nilai ekonomi atau nilai-nilai kebendaan. Kegiatan ini disponsori oleh German Hermes Fondation for Peace (GHFP) dari kantor Inggris dan Ford Fondation Jakarta. Peserta terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Kabupaten Gumas, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan lembaga donor. Nara sumber untuk pembelajaran praktek baik yang relevan dengan tujuan di atas adalah: Bupati Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Sumedang-Jawa Barat dan Yayasan Sejiwa-Jakarta.



Bapak Isaskar, ASDA I Kabupaten Gunung Mas sedang menyampaikan presentasi hasil kelompok tentang "Mimpi Kalteng Masa Depan"

## Pelatihan Dinas Kesehatan

Pelatihan ini dilakukan satu hari pada tanggal 14 Mei 2013. Kegiatan di mulai jam 10.00 Wib sampai dengan jam 19.00 Wib. Pelatihan ini fokus pada bagaimana melakukan penjaringan gagasan dengan media partisipatif yang disebut VIPP dan bagaimana melakukan analisa stakeholder untuk menentukan strategi interaksi dengan masing-masing aktor untuk mencapai target-target di dalam rencana strategis Dinas Kesehatan.



Salah satu materi VIPP



Peserta mengisi lembar evaluasi kegiatan



Bapak Ringkai mempresentasikan analisa stakeholder kelompoknya

**Keluaran:**

- Peserta mendapat pengetahuan baru tentang VIPP dan salah satu cara analisa stakeholder;
- Peserta bisa menggunakan metode VIPP dan analisa stakeholder;
- Peserta ditetapkan sebagai tim penyusun rencana strategis Dinas Kesehatan periode 2013-2017.

**Monitoring dan Evaluasi Proyek Semester I**

Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 20 sampai dengan 24 Mei 2013. Tim monev terdiri dari YTS, Dinas Pertanian & Perkebunan, Dinas Perikanan & Peternakan dan Bappeda. Kegiatan ini dilakukan di tingkat desa uji coba, kecamatan uji coba dan pada 7 SKPD yang menjadi mitra langsung di tingkat kabupaten.



Ibu Elsi (YTS) & Bapak Wiro (Bappeda) melakukan wawancara dengan Kades Tbg. Posu



Bapak Dino (YTS) & Bapak Gozo (Distanbun) memfasilitasi FGD kecamatan



Wakil Bupati Gumas menyampaikan penghargaan atas kemajuan proyek Governance



Kepala Bappeda memberikan pengantar pada kegiatan FGD SKPD dengan narasumber Koord. Proyek Governance

**Keluaran:**

- Pada semua tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten) semua responden mengatakan proyek ini bermanfaat;
- Pada beberapa aspek penguatan kapasitas seperti kemampuan komunikasi dan perilaku fasilitator desa pada saat memfasilitasi musrenbang masih harus diperkuat;
- Teridentifikasi kebutuhan baru agar jenis-jenis kegiatan penguatan kapasitas di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten di perdalam (jenis-jenis pelatihan yang sudah dilakukan saat ini ditambah hari dan materinya di masa yang akan datang) dan diperluas (permintaan tambahan pelatihan baru diluar perencanaan dan penganggaran tetapi relevan untuk meningkatkan kualitas governance seperti pelatihan penyusunan LAKIP );
- Muncul rekomendasi agar proyek ini dilanjutkan ke phase II khususnya datang dari pemerintah desa uji coba, pemerintah kecamatan uji coba, 7 SKPD yang menjadi mitra langsung, ASDA I, Sekda dan Wakil Bupati Gumas.

**Pendampingan Teknis Dinas Kesehatan**

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 18 Juni 2013 untuk menyusun rencana aksi pengumpulan data rencana strategis Dinas Kesehatan 2013-2017.

**Keluaran:**

- Telah disepakati kegiatan pengumpulan data pada tanggal 16-18 Juli 2013 dengan metode wawancara pada pemberi layanan dan FGD untuk penerima layanan.
- Tim pengumpul data terdiri dari 9 orang yang berasal dari perwakilan bidang-bidang di Dinas Kesehatan. Mereka telah mendapat pelatihan dari Proyek Governance sebelumnya.
- Pembiayaan merupakan kontribusi antara YTS dan Dinas Kesehatan.

Sebagai nilai tambah, Dinas Kesehatan juga memberikan komitmen untuk merealisasikan usulan lima (5) desa uji coba berupa 1 usulan berdasarkan prioritas pagu indikatif kecamatan, dan 4 berupa dukungan untuk Pos Yandu.

**Penelusuran Realisasi APBD**

Koordinator Proyek (KP) menemui Bapak Abrori (kasubid Perencanaan dan Program) untuk mengecek realisasi anggaran 2013 yang bersumber dari DAK.

**Keluaran:**

- Semua usulan dari 6 desa uji coba yang telah disetujui di musrenbang 2012 sudah selesai tahap tender dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen realisasi proyek dan seterusnya.
- Adapun usulan dari Desa Tumbang Koroi, Kecamatan Miri Manasa telah diakomodir di dokumen perubahan anggaran.

### Penyerahan Penghargaan Untuk Desa Tumbang Tajungan Pada Ulang Tahun Gunung Mas

Kepala Desa Tumbang Tajungan, Kecamatan Kahayan Hulu Utara ataupun yang mewakilinya tidak hadir di acara tersebut. YTS maupun pihak kecamatan tidak mengetahui sebabnya.



Sertifikat Penghargaan dari Pemda Gumas untuk Kelompok Bermain Tunas Harapan



Ibu Mimin sedang mengajar seorang murid mengenali huruf



Ibu Ramiasi (Salah satu tim MONEV dari Diskannak) sedang mengajak anak-anak Tunas Harapan menari

#### Keluaran:

Tumbang Tajungan batal mendapatkan penyerahan hadiah dari Gubernur di acara tersebut. Namun, hadiah akan tetap disampaikan ke Desa Tumbang Tajungan dilain hari.





## Hasil-hasil yang Dicapai Merujuk Pada Tujuan Proyek

### Kegiatan dan Tingkat Partisipasi

Gambar 1: Kegiatan dan Tingkat Partisipasi

Kegiatan	Jumlah Peserta			
	Jumlah yang ditargetkan	Laki-laki	Perempuan	%
Penguatan Kapasitas Tim YTS				
Pelatihan VIPP (biaya dari sumber lain YTS)	17	10	7	100
Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa				
Pelatihan Renstra SKPD	30	18	6	80
Pelatihan VIPP & Analisa Stakeholder – Dinas Kesehatan	10	5	4	90
Monitoring dan Evaluasi Proyek	46	41	10	110,8
<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>95,2</b>

### Hasil-Hasil yang Tidak Diduga

Kegiatan monitoring dan Evaluasi Semester I pada Bulan Mei yang lalu mendapat respon di atas yang diharapkan. Pada kegiatan di desa-desa uji coba selain kelompok sasaran yang diwawancara, hadir juga anggota masyarakat lainnya ikut menyimak proses wawancara. Disamping itu, kegiatan FGD di tingkat SKPD dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda dan dua (2) ASDA. Selain itu dari targe peserta 10 orang, kegiatan FGD ini dihadiri 24 orang karena banyak SKPD yang mengirimkan beberapa staf dan tambahan pejabat tinggi Gumas yang juga hadir. Hal ini tentu menunjukkan indikasi positif bahwa para pemangku kepentingan di Gumas memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan proyek ini.



## IV

### Pengelolaan Resiko

Proyek Governance akan berakhir pada Bulan Oktober 2013. Oleh sebab itu, penting bagi proyek ini untuk duduk bersama minimal dengan mitra kerja langsung di Kabupaten Gunung Mas untuk membicarakan strategi pengelolaan proyek di sisa waktu saat ini dan bagaimana memastikan semangat dari proyek ini untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Gunung Mas tetap berlanjut.

Mengingat realisasi APBD 2013 akan dilakukan pada Bulan November atau Desember 2013, maka kegiatan evaluasi dampak belum relevan untuk dilakukan dan diusulkan untuk didiskusikan kembali.

## V

### Rencana Kerja untuk Triwulan ke Depan

#### **JULI 2013**

Kunjungan ke Desa Tajungan  
Supervisi pengumpulan data partisipatif oleh Dinas Kesehatan  
Diskusi evaluasi kinerja Renstra 2009-2013 Dinas Kesehatan

#### **AGUSTUS 2013**

Pelatihan Anggaran Kinerja

#### **SEPTEMBER 2013**

Evaluasi Dampak Intervensi Proyek Governance (kemungkinan diganti sesuai dengan penjelasan di pengelolaan resiko di atas)